116ページ図5-1の矢印が原図と書籍で赤丸の箇所が異なっています。

[image: image1.wmf]終結

5.2

6.1

6.1

6.2

6.2

アクティビティ

定義

計画

監視コントロール

アクティビ

ティリスト

6.3

6.3

6.5

6.5

アクティビティ

資源見積り

アクティビティ

順序設定

ネットワーク

図

6.4

6.4

アクティビティ

所要期間

見積り

スケジュール

作成

所要期間

見積り

スコープ定義

6.6

6.6

スケジュール・

コントロール

スケジュール

5.3

WBS

作成

スコープ

記述書

WBS

4.3

プロジェクトマネ

ジメント計画書

作成

要求事項

4.7

プロジェクト

終結

4.6

統合変更管理

実行

立上げ

リスク情報

コスト見積り

作業パフォー

マンス情報


